 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3101
 
Принято Верховным Советом
Приднестровской Молдавской Республики    5 июня 2024 года
 
Об утверждении отчета об исполнении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019–2024 годы за 2023 год
 
Рассмотрев отчет об исполнении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» 
на 2019–2024 годы» за 2023 год, представленный к рассмотрению Правительством Приднестровской Молдавской Республики (письмо Председателя Правительства Приднестровской Молдавской Республики 
от 15 марта 2024 года № 01-52/44) в соответствии с пунктом 5 статьи 16-1 Закона Приднестровской Молдавской Республики «О бюджетной системе в Приднестровской Молдавской Республике», Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики отмечает следующее.
Государственная целевая программа «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» на 2019 – 2024 годы утверждена Законом Приднестровской Молдавской Республики от 1 августа 2019 года № 165-З-VI «Об утверждении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта»на 2019–2024 годы» 
(САЗ 19-29) в действующей редакции  (далее по тексту – Программа) и направлена на сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, увековечивающих память о погибших в Великой Отечественной войне, и отдельных зданий, связанных с жизнью и деятельностью выдающихся государственных и военных деятелей, создание условий для эффективного использования и доступа граждан к культурным ценностям.
На реализацию мероприятий, запланированных Программой 
в 2023 году, Законом Приднестровской Молдавской Республики от 28 декабря 2022 года № 389-З-VII «О республиканском бюджете на 2023 год» (САЗ 23-1) было предусмотрено 2 088 785 рублей, что составило 100 процентов от запланированных Программой средств.
При этом в соответствии с информацией, представленной в отчете об исполнении Программы, из запланированных в 2023 году 10 (десяти) объектов ремонтно-восстановительные работы проводились на 9 (девяти) объектах:
а) по государственной администрации г. Бендеры на 2 объектах:
1) реконструкция Мемориала революционной, боевой и трудовой славы железнодорожников (в честь 60-летия Великой Октябрьской Социалистической Революции), работы запланированы в объеме 
495 563 рубля и выполнены на сумму 494 627 рублей (фактическое использование финансирования – 99,8 процента);
2) восстановление конструкций крыши и кровли здания бывшей дачи врача Флеммера, в котором в 1919 году состоялась 2-я Бендерская подпольная партийная конференция, принявшая решение о проведении Бендерского вооруженного восстания, работы запланированы в объеме 812 000 рублей и выполнены на сумму 802 817 рублей (фактическое использование финансирования – 98,9 процента);
б) по государственной администрации Дубоссарского района и 
г. Дубоссары на 5 объектах:
1) капитальный ремонт, благоустройство, установка мемориальных плит, освещение, устройство ограждения на объекте «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» в с. Цыбулевка, работы запланированы и профинансированы на сумму 85 000 рублей (фактическое использование финансирования – 100 процентов);
2) капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки в отдельных местах на объекте «Памятник советским воинам и односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» в с. Койково, работы запланированы и профинансированы на сумму 85 000 рублей (фактическое использование финансирования – 
100 процентов);
3) капитальный ремонт скульптурной композиции, замена тротуарной плитки в отдельных местах на объекте «Памятник на братской могиле советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов» в с. Дубово, работы запланированы и профинансированы на сумму 95 000 рублей (фактическое использование финансирования – 
100 процентов);
4) капитальный ремонт скульптурной композиции на объекте «Памятник советским воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов» в с. Красный Виноградарь, работы запланированы на сумму 
118 676 рублей и профинансированы на сумму 118 000 рублей (фактическое использование финансирования – 99,4 процента);
5) проектные работы по объекту «Мемориал жертвам фашизма», расположенному в г. Дубоссары, работы запланированы и выполнены на сумму 25 459 рублей (фактическое использование финансирования – 100 процентов);
в) по государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы на 1 объекте: мероприятия по проектированию и производству работ по благоустройству туристского маршрута к объекту «Башня ветров» (памятник фельдмаршалу П. Х. Витгенштейну) с. Строенцы, запланированы работы на сумму 301 387 рублей, из них использованы 22 500 рублей на проектирование работ по благоустройству туристического маршрута к объекту (фактическое использование финансирования – 7,5 процента). Проектные работы были завершены и представлены в адрес государственной администрации Рыбницкого района и г. Рыбницы в октябре 2023 года. В связи с неблагоприятными погодными условиями выполнить работы по обустройству туристического маршрута к объекту «Башня ветров» (памятник фельдмаршалу П. Х. Витгенштейну) в 2023 году не представлялось возможным;
г) по государственной администрации Каменского района и г. Каменки на 1 объекте: ремонтные работы на объекте «Дом-музей Героя Советского Союза 
Ф. И. Жарчинского» в с. Рашков, работы запланированы на сумму 
30 700 рублей и выполнены на сумму 29 412 рублей (фактическое использование финансирования – 95,8 процента);
д)по государственной администрации г. Тирасполя и г. Днестровска: мероприятия по благоустройству Памятника жертвам фашизма в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов не проводились, при этом для проведения работ была запланирована сумма в объеме 40 000 рублей, вместе с тем, ввиду недостаточных средств для выполнения комплекса работ, сумма не была использована.
Общий объем бюджетных ассигнований, выделенных из республиканского бюджета на реализацию Программы в 2023 году, составил 1 757 815 рублей, что составляет 84,2 процента от запланированных республиканским бюджетом в сумме 2 088 785 рублей средств. Следует отметить, что финансирование данной программы осуществлено на основании обращений главных распорядителей данных средств – государственных администраций городов (районов) Приднестровской Молдавской Республики.
На основании вышеизложенного, в соответствии с частью четвертой главы 7 Приложения к Программе, руководствуясь пунктом 4статьи 100 Регламента Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, Верховный Совет Приднестровской Молдавской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 
1. Утвердить отчет об исполнении государственной целевой программы «Сохранение недвижимых объектов культурного наследия Приднестровской Молдавской Республики, требующих неотложного ремонта» 
на 2019–2024 годы за 2023 год.
 
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
 
 
Председатель Верховного
Совета Приднестровской
Молдавской Республики                                                 А. В. КОРШУНОВ
 
г. Тирасполь
«10» июня 2024 года
№ 3101
